

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables												
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral (SOSEP)	Mes	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
345636-APOYO INSTITUCIONAL EN ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica												
Áreas con alumbrado público	Aparato electrico	Meta física		79	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	275000	275000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321157-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTA ISABEL ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Aparato electrico	Meta física	44	44	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
281877-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTÓN SANTA ROSALIA, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
307830-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Aparato electrico	Meta física	35	35	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	75000	75000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	0	11500	1	Ejecución física	1725	1725	1725	1725	6900	60%	0%
		Meta financiera	11142857	11142857	0	Ejecución financiera	627920	813900	2179278.51	576359.99	4197458.50	37.67%	37.67%
349368-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, ACCESO VILLAGRAN ZONA 1, CANTON SANTA ROSALIA SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	735	735	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
340465-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE II, CALLEJON CIFUENTES 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	116.25	116.25	0	Ejecución física				29.06	29.06	25%	25%
		Meta financiera	420000	420000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
349289-REPOSICION BANQUETA PEATONAL 6A AVENIDA ZONA 2, CANTON SAN RAMON SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
349607-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ACCESO 1, 5A CALLE A ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	176	176	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	120000	120000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
349352-REPOSICION BANQUETA PEATONAL 8A AV. ENTRE 6A Y 8A CALLE A, Y 9A AV. ENTRE 5A CALLE Y 8A CALLE A, ZONA 2 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
349330-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 4TO CALLEJON, ACCESO NUEVE DE FEBRERO 5A CALLE, ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	215	215	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
348680-MEJORAMIENTO CALLE	Metro	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
348680-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CALLEJON VILLA NUEVA 9A CALLE ZONA 3, CANTON SAN AN	Metro	Meta financiera	120000	120000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
339801-MEJORAMIENTO CALLE 8A AVENIDA, ENTRE 8A CALLE A Y 5A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física			35	140	175	25%	25%
		Meta financiera	1700000	1700000	0	Ejecución financiera	0	0	340000	0	340000	20%	20%
349562-REPOSICION BANQUETA PEATONAL 5A CALLE ENTRE 13A Y 14A AVENIDA ZONA 4, CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
348705-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CALLEJON SAN JORGE 9A CALLE ZONA 3, CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	180000	180000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
349545-REPOSICION MURO PERIMETRAL CALLEJON SANTO DOMINGO, 14A AVENIDA ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	18	18	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	170000	170000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
345597-APOYO INSTITUCIONAL AL MANTENIMIENTO, CUIDADO Y REPARACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	0	458140	671741.51	309403.99	1439285.50	47.98%	47.98%
280746-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTÓN SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	50	50	1	Ejecución física	50				50	100%	100%
		Meta financiera	93980	93980	1	Ejecución financiera	0	0	93980	0	93980	100%	100%
321294-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON 15 DE SEPTIEMBRE 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	356	356	1	Ejecución física	256	80	20		356	100%	100%
		Meta financiera	899850	899850	1	Ejecución financiera	0	0	899850	0	899850	100%	100%
321276-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6A CALLE, ENTRE 14A AVENIDA Y 14A AVENIDA A ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
321244-MEJORAMIENTO BANQU	Metro	Meta física	210	210	1	Ejecución física	52.50	52.50	52.50	52.50	210	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
321244-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE	Metro	Meta financiera	349800	349800	1	Ejecución financiera	0	0	69960	0	69960	20%	20%
321301-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, VILLA ESPERANZA 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	200	200	1	Ejecución física				52	52	26%	26%
		Meta financiera	350000	350000	1	Ejecución financiera	0	0	0	69996	69996	20%	20%
323547-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO AMIGOS MARQUENSES 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	125	125	1	Ejecución física	125				125	100%	100%
		Meta financiera	125880	125880	1	Ejecución financiera	0	125880	0	0	125880	100%	100%
321229-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 8A CALLE A Y 7A CALLE, ENTRE 10A Y 8A AVENIDAS CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	35	35	1	Ejecución física	30	5			35	100%	100%
		Meta financiera	49947	49947	1	Ejecución financiera	0	0	49947	0	49947	100%	100%
321140-REPOSICION BANQUETA PEATONAL CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	200	200	1	Ejecución física	45	45	45	45	180	90%	90%
		Meta financiera	349800	349800	1	Ejecución financiera	0	69960	0	0	69960	20%	20%
321299-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, LADO NORTE EXTREMO DE AERODROMO CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	30	30	1	Ejecución física	20	10			30	100%	100%
		Meta financiera	53800	53800	1	Ejecución financiera	0	0	53800	0	53800	100%	100%
321209-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 15A AVENIDA 1ER ACCESO, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	60	60	1	Ejecución física	20	10	25	5	60	100%	100%
		Meta financiera	199900	199900	1	Ejecución financiera	0	159920	0	39980	199900	100%	100%
335781-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ROSALIA ACCESO VILLAGRAN ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	120	120	1	Ejecución física	50	60	10		120	100%	100%
		Meta financiera	784900	784900	1	Ejecución financiera	627920	0	0	156980	784900	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física		600	1	Ejecución física		100		200	300	50%	0%
		Meta financiera	3235000	5179540	0	Ejecución financiera	0	159968	0	511897.60	671865.60	12.97%	20.77%
338110-CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	285000	779700	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
335401-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	119	119	0	Ejecución física		29.75	20.23	45.22	95.20	80%	80%
		Meta financiera	350000	799840	1	Ejecución financiera	0	159968	0	511897.60	671865.60	84%	191.96%
349656-CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
349702-CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321306-AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	380	380	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	2000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física	900	2019.10	1	Ejecución física		180	180	180	540	26.74%	60%
		Meta financiera	9307858.68	15336011.82	0	Ejecución financiera	0	210981.68	629467.77	1198277.27	2038726.72	13.29%	21.9%
321135-CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 9A CALLE 8 -66 ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1790	1790	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3998250	10026403.14	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
350120-APOYO INSTITUCIONAL	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
350120-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CUIDADO DE EDIFICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNIC	Mes	Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	210981.68	359867.77	643868.59	1214718.04	80.98%	80.98%
349361-MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL CON BANCAS DE CONCRETO, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
349535-CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, ENTRE 10A CALLE Y 14A AV. A, ZONA 3 CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
349591-MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y 5A AVENIDA B ROLANDO PINEDA LAM, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física			25	45	70	70%	70%
		Meta financiera	685150	685150	0	Ejecución financiera	0	0	0	479500	479500	69.98%	69.98%
342537-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL, CANTON SANTA ISABEL ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300550	300550	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321148-AMPLIACION EDIFICIO COCODE CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	69	69	1	Ejecución física			8.97	11.04	20.01	29%	29%
		Meta financiera	199000	199000	1	Ejecución financiera	0	0	39800	0	39800	20%	20%
321240-MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	797	797	1	Ejecución física			110.54	130.15	240.69	30.2%	30.2%
		Meta financiera	1150000	1150000	1	Ejecución financiera	0	0	229800	0	229800	19.98%	19.98%
321384-AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	133.10	133.10	1	Ejecución física	133.10				133.10	100%	100%
		Meta financiera	74908.68	74908.68	1	Ejecución financiera	0	0	0	74908.68	74908.68	100%	100%
313136-MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	120	120	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física		156	0	Ejecución física		17	17	17	51	32.69%	0%
		Meta financiera	215000	215000	0	Ejecución financiera	0	38259	22217.01	19485	79961.01	37.19%	37.19%
345646-APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	215000	215000	0	Ejecución financiera	0	38259	22217.01	19485	79961.01	37.19%	37.19%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	12	9.09	1	Ejecución física	1.02	1	1.04	1.02	4.08	44.88%	34%
		Meta financiera	22242458	25378592	0	Ejecución financiera	0	784870	2371676.80	1182866.50	4339413.30	17.1%	19.51%
349684-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON LOS MIRANDA SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	310	310	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	180000	180000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
349666-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
349747-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	380	380	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
349715-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	425	425	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
349789-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE FUNDABIEM CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	280	280	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
349636-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
349641-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO, SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	735	735	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
333134-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CALLE LOS LEONES ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1400	1400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1050181	1050181	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
339790-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOMA LINDA, CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	58	58	0	Ejecución física	15	20	15	5	55	94.83%	94.83%
		Meta financiera	162366	298500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
333121-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CALLE EL QUETZAL SECTOR SIETE ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2500	4999	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1690000	3690000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
335202-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	309	386	1	Ejecución física				42.46	42.46	11%	13.74%
		Meta financiera	1000000	2000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
349670-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
349649-APOYO INSTITUCIONAL	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
349649-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CANTON LOS CERZOS, ALDEA SAN ANTONIO	Evento	Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
349317-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR POTRERILLOS A CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	132982.50	132982.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
349772-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO FASE 2, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
337079-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	520365	520365	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
333113-MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
335207-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	518	518	0	Ejecución física			41.44		41.44	8%	8%
		Meta financiera	1697490.50	1697490.50	0	Ejecución financiera	0	0	596920.30	0	596920.30	35.16%	35.16%
349760-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO FASE 2, CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
352769-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, CALLEJON GUADALUPE SECTOR EL CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	444850	444850	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
338108-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, CALLE LA MORMONA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	260	260	1	Ejecución física	61.10	61.10	61.10	61.10	244.40	94%	94%
		Meta financiera	754850	754850	1	Ejecución financiera	0	0	603880	0	603880	80%	80%
321349-MEJORAMIENTO CALLE	Metro	Meta física	125	125	1	Ejecución física	100	25			125	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
321349-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, DE EFA A C	Metro	Meta financiera	75980	75980	1	Ejecución financiera	0	0	75980	0	75980	100%	100%
321019-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	150	150	1	Ejecución física	50	50	30	20	150	100%	100%
		Meta financiera	299750	299750	1	Ejecución financiera	0	0	0	239800	239800	80%	80%
321005-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS LOPEZ CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	495	495	1	Ejecución física	165	168	162		495	100%	100%
		Meta financiera	199800	199800	1	Ejecución financiera	0	159840	0	0	159840	80%	80%
320946-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
321041-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	297	297	1	Ejecución física	200	97			297	100%	100%
		Meta financiera	39970	39970	1	Ejecución financiera	0	0	39970	0	39970	100%	100%
321024-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	272	272	1	Ejecución física	100	100	72		272	100%	100%
		Meta financiera	89958	89958	1	Ejecución financiera	0	0	0	89958	89958	100%	100%
320947-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
315657-MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	15	15	1	Ejecución física	15				15	100%	100%
		Meta financiera	127937.50	127937.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	127937.50	127937.50	100%	100%
339790-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOMA LINDA, CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	72.50	72.50	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	298400	298400	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
321323-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TERCERA FASE, SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	50	50	1	Ejecución física	20	25	5		50	100%	100%
		Meta financiera	84980	84980	1	Ejecución financiera	0	0	84980	0	84980	100%	100%
320929-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CENTRAL, CANTON LOS CERZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	10	10	1	Ejecución física	5	5			10	100%	100%
		Meta financiera	74956	74956	1	Ejecución financiera	0	0	0	74956	74956	100%	100%
321380-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON 5 SECTOR CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	75	75	1	Ejecución física	60	15			75	100%	100%
		Meta financiera	199080	199080	1	Ejecución financiera	0	199080	0	0	199080	100%	100%
321410-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	33	33	1	Ejecución física	30	3			33	100%	100%
		Meta financiera	136400	136400	1	Ejecución financiera	0	136400	0	0	136400	100%	100%
337551-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO SECTOR LOS MERIDA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	45	45	1	Ejecución física	45				45	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	89820	0	0	89820	99.8%	99.8%
321381-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE SAN ISIDRO SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	1	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	89800	89800	1	Ejecución financiera	0	89800	0	0	89800	100%	100%
315675-MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CRUCERO A INMO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2400	2400	1	Ejecución física	600	600	600	600	2400	100%	100%
		Meta financiera	999985	999985	1	Ejecución financiera	0	0	899986.50	0	899986.50	90%	90%
335207-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	648	648	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2984601.50	2984601.50	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
321440-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	15	15	1	Ejecución física	5	5	5		15	100%	100%
		Meta financiera	149575	149575	1	Ejecución financiera	0	0	0	149575	149575	100%	100%
338099-MEJORAMIENTO CALLE	Metro	Meta física	110	110	1	Ejecución física		50	50	10	110	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
338099-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXC	Metro	Meta financiera	349900	349900	1	Ejecución financiera	0	0	0	279920	279920	80%	80%
320942-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE II A CANOA DE PIEDRA, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	505	505	1	Ejecución física	505				505	100%	100%
		Meta financiera	39960	39960	1	Ejecución financiera	0	39960	0	0	39960	100%	100%
320915-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LA HERRADURA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	459	459	1	Ejecución física	100	159	200		459	100%	100%
		Meta financiera	69960	69960	1	Ejecución financiera	0	0	0	69960	69960	100%	100%
335202-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	386	386	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
321387-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	35	35	1	Ejecución física	20	15			35	100%	100%
		Meta financiera	69960	69960	1	Ejecución financiera	0	0	69960	0	69960	100%	100%
331330-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, SECTOR LA COLINA CASERION NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	71	71	1	Ejecución física	20	30	21		71	100%	100%
		Meta financiera	188450	188450	1	Ejecución financiera	0	0	0	150760	150760	80%	80%
337549-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO TRAMO EL GANCHO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	150	150	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
335402-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO, TRAMO A FUENTE DE AGUA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	85	85	1	Ejecución física	55	30			85	100%	100%
		Meta financiera	69970	69970	1	Ejecución financiera	0	69970	0	0	69970	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, centro de atención permanente y centro de atención integral materno infantil	Metro cuadrado	Meta física	0	2059.50	1	Ejecución física			247.14	247.14	494.28	24%	0%
		Meta financiera	7753240.87	8490029.87	0	Ejecución financiera	0	0	197619.20	1045361.87	1242981.07	14.64%	16.03%
333123-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1210000	1210000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
333110-REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	890140	890140	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
335829-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	128.62	128.62	0	Ejecución física				11.57	11.57	9%	9%
		Meta financiera	153211	890000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
333118-MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	577289	577289	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
336966-AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	470	470	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1889143	1889143	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
315627-REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	650	650	1	Ejecución física	650				650	100%	100%
		Meta financiera	551158.12	551158.12	1	Ejecución financiera	0	0	0	551158.12	551158.12	100%	100%
301617-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Planta	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física				1000	1000	100%	100%
		Meta financiera	1000000	1000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
339807-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	138	138	1	Ejecución física			1.38	15.18	16.56	12%	12%
		Meta financiera	988096	988096	1	Ejecución financiera	0	0	197619.20	0	197619.20	20%	20%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
316320-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	137.25	137.25	1	Ejecución física	137.25				137.25	100%	100%
		Meta financiera	494203.75	494203.75	1	Ejecución financiera	0	0	0	494203.75	494203.75	100%	100%
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	0%
		Meta financiera	20257900	20257900	0	Ejecución financiera	4020167.85	5071854.25	4746652.15	5871216.05	19709890.30	97.29%	97.29%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	20257900	20257900	0	Ejecución financiera	4020167.85	5071854.25	4746652.15	5871216.05	19709890.30	97.29%	97.29%
<b>Eje Katun:</b> Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles													
Entidades e instituciones públicas, y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de planificación y programación, con orientación a resultados.	Mes	Meta física	8	8	0	Ejecución física				4	4	50%	50%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	502000	502000	50.2%	50.2%
345832-APOYO INSTITUCIONAL PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CALCULO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	8	8	0	Ejecución física				4	4	50%	50%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	502000	502000	50.2%	50.2%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	140	329	1	Ejecución física	13			13	26	7.9%	18.57%
		Meta financiera	6126422	6977073.25	0	Ejecución financiera	195886	0	0	186099.75	381985.75	5.47%	6.24%
338109-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	213	213	0	Ejecución física			85.20	85.20	170.40	80%	80%
		Meta financiera	479500	979500	1	Ejecución financiera	195886	0	0	0	195886	20%	40.85%
321051-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON DOS AULAS, ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	115	115	0	Ejecución física				18.40	18.40	16%	16%
		Meta financiera	251500	601500	1	Ejecución financiera	0	0	0	120299	120299	20%	47.83%
333129-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.U.M ESTADO DE ISRAEL, CANTON SAN ANTONIO 14 AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	264	264	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1800000	1800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
333133-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.U.M. CARLOS CASTILLO ARMAS, 16A AVENIDA SUR Y 5A CALLE B ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	270	270	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1800000	1800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321223-REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NACIONES UNIDAS, 9A CALLE CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	30	30	0	Ejecución física				20.46	20.46	68.2%	68.2%
		Meta financiera	108000	108651.25	1	Ejecución financiera	0	0	0	21730.25	21730.25	20%	20.12%
345609-APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	0	0	44070.50	44070.50	7.35%	7.35%
321237-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NIÑAS ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON AULAS, 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	70	70	1	Ejecución física	56	4.90	9.10		70	100%	100%
		Meta financiera	79980	79980	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
315561-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	267.50	267.50	1	Ejecución física	267.50				267.50	100%	100%
		Meta financiera	357642	357642	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
313151-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CON DOS AULAS, CANTON EL PROGRESO ALDEA EL CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
355282-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NIÑAS ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
337951-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	136.50	136.50	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	649800	649800	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Documento	Meta física	25	140	1	Ejecución física				56	56	40%	224%
		Meta financiera	1164940	1164940	0	Ejecución financiera	0	0	0	665000	665000	57.08%	57.08%
318271-AMPLIACION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	1	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	405000	405000	1	Ejecución financiera	0	0	0	405000	405000	100%	100%
321373-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	74	74	1	Ejecución física	14.80	14.80	18.50	15.54	63.64	86%	86%
		Meta financiera	400000	400000	1	Ejecución financiera	0	0	0	260000	260000	65%	65%
315596-AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB J.V. ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	96.90	96.90	1	Ejecución física	18.41	18	18.81	18.41	73.63	75.99%	75.99%
		Meta financiera	359940	359940	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	120	180	1	Ejecución física	5	40	45		90	50%	75%
		Meta financiera	1914052.50	1914052.50	0	Ejecución financiera	0	193880	49960	0	243840	12.74%	12.74%
316161-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANEXA A EOU PARA NIÑAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS 2A AVENIDA 11 CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	222.36	222.36	1	Ejecución física	50	50	122.36		222.36	100%	100%
		Meta financiera	969400	969400	1	Ejecución financiera	0	193880	0	0	193880	20%	20%
315571-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA FRANCISCA SANDOVAL, 7A AVENIDA Y 6A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	61	61	1	Ejecución física	61				61	100%	100%
		Meta financiera	294852.50	294852.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
338120-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA PAIN, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	69	69	1	Ejecución física		0.69	13.80	7.59	22.08	32%	32%
		Meta financiera	249800	249800	1	Ejecución financiera	0	0	49960	0	49960	20%	20%
321329-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	110	110	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicio de sistema de drenajes	Metro cuadrado	Meta física		103	1	Ejecución física			45		45	43.69%	0%
		Meta financiera	499780	499780	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321271-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ZANJON 15A AVENIDA A ENTRE 7A Y 6A CALLES ZONA 4, CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	75	75	1	Ejecución física	30	35	10		75	100%	100%
		Meta financiera	49780	49780	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
335790-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ACCESO BUENA VISTA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	142	142	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cuadrado	Meta física		2200	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1118240	1118240	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
349600-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MURO DE CIRCULACION Y CASETA DE OPERACION, POZO NUMERO 8 ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	80	80	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
317669-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	335	335	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	718240	718240	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Mes	Meta física		800	1	Ejecución física		106	107	106	319	39.88%	0%
		Meta financiera	4032338	5732188	0	Ejecución financiera	0	310000.01	1556534.46	336553.81	2203088.28	38.43%	54.64%
345847-APOYO INSTITUCIONAL PARA MANTENIMIENTO Y OPERACION, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	705000	705000	0	Ejecución financiera	0	40140.01	36766.46	71730.01	148636.48	21.08%	21.08%
349621-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 17A AVENIDA ZONA 5, CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	250	250	0	Ejecución física				34.6750	34.6750	13.87%	13.87%
		Meta financiera	645000	845000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
330857-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCOBAS, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	50	50	50	50	200	100%	100%
		Meta financiera	1000000	2499850	1	Ejecución financiera	0	0	1199928	0	1199928	48%	119.99%
349809-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE TRES DE ENERO, CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	80	80	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	280000	280000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320972-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	268	268	1	Ejecución física	58.29	58.29	58.30	58.29	233.17	87%	87%
		Meta financiera	399716	399716	1	Ejecución financiera	0	0	0	219843.80	219843.80	55%	55%
320917-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	180	180	1	Ejecución física	42.30	42.30	42.30	42.30	169.20	94%	94%
		Meta financiera	399800	399800	1	Ejecución financiera	0	0	319840	0	319840	80%	80%
321331-AMPLIACION SISTEMA D	Metro	Meta física	150	150	1	Ejecución física	30	30	30	30	120	80%	80%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
321331-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE EFA A SECTOR LOS MARRO	Metro	Meta financiera	287982	287982	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
335796-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 14A AVENIDA B, ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	1	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	89940	89940	1	Ejecución financiera	0	89940	0	0	89940	100%	100%
335799-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	60	60	1	Ejecución física	20	20	20		60	100%	100%
		Meta financiera	224900	224900	1	Ejecución financiera	0	179920	0	44980	224900	100%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Mes	Meta física	8000	2100	1	Ejecución física		231	231	231	693	33%	8.66%
		Meta financiera	3050000	4051255	0	Ejecución financiera	0	363758.15	513731.77	383091.15	1260581.07	31.12%	41.33%
345657-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	3050000	4051255	1	Ejecución financiera	0	363758.15	513731.77	383091.15	1260581.07	31.12%	41.33%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Seguridad alimentaria y nutricional												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica	Mes	Meta física	50	60	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
350054-APOYO INSTITUCIONAL EN ATENCION A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Mes	Meta física	2	1	1	Ejecución física				0.30	0.30	30%	15%
		Meta financiera	709000	709000	0	Ejecución financiera	0	0	39000	20700	59700	8.42%	8.42%
345606-APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	509000	509000	0	Ejecución financiera	0	0	39000	20700	59700	11.73%	11.73%
321431-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	437	437	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Mes	Meta física		2000	0	Ejecución física	165	165	165	165	660	33%	0%
		Meta financiera	180000	180000	0	Ejecución financiera	0	0	13450	5341.93	18791.93	10.44%	10.44%
350160-APOYO INSTITUCIONAL PARA LA DIVULGACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	180000	180000	0	Ejecución financiera	0	0	13450	5341.93	18791.93	10.44%	10.44%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables												
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Mes	Meta física		150	0	Ejecución física		16	16	17	49	32.67%	0%
		Meta financiera	1250000	1250000	0	Ejecución financiera	0	23100	41878.56	102428.50	167407.06	13.39%	13.39%
345630-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE LA MUJER, EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1250000	1250000	0	Ejecución financiera	0	23100	41878.56	102428.50	167407.06	13.39%	13.39%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Seguridad alimentaria y nutricional												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Mes	Meta física	150	290	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
345823-APOYO INSTITUCIONAL CON FERTILIZANTES, PARA MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	8	6	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía												
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cuadrado	Meta física	3100	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
313136-MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Riqueza para Todos y Todas												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Empleo e inversión												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a partir del último dato disponible: 69.2%. c) disminución gradual de la tasa de desempleo a partir del último dato disponible: 3.2%. d) Eliminación del porcentaje de trabajadores que viven en pobreza extrema												
Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral	Mes	Meta física	377	520	1	Ejecución física	34	35	34	34	137	26.35%	36.34%
		Meta financiera	1750000	1836000	0	Ejecución financiera	58132.50	136940.39	88152.91	163371.91	446597.71	24.32%	25.52%
345651-APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y AGROPECUARIA, EN FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1600000	1686000	1	Ejecución financiera	58132.50	136940.39	88152.91	163371.91	446597.71	26.49%	27.91%
350037-APOYO INSTITUCIONAL PARA IMPULSAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Población priorizada o vulnerable organizada, capacitada y formada en concordancia con las normativas y acuerdos nacionales e internacionales de Gestión para la Reducción del Riesgo a Desastres	Mes	Meta física	75	515	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	229835	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
345806-APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION Y MITIGACION DE RIESGOS A DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	8	9	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	229835	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas	Evento	Meta física		2	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321149-APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SANTA ISABEL ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
321144-APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Servicios de emergencia proporcionados a la población	Mes	Meta física	8000	8192	1	Ejecución física	675	675	675	675	2700	32.96%	33.75%
		Meta financiera	250000	310000	0	Ejecución financiera	0	0	22000	18643.87	40643.87	13.11%	16.26%
345801-APOYO INSTITUCIONAL A BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	250000	310000	1	Ejecución financiera	0	0	22000	18643.87	40643.87	13.11%	16.26%
<b>Eje Katun:</b>	Riqueza para Todos y Todas												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Empleo e inversión												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales												
Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural. (MCD e INGUAT)	Metro cuadrado	Meta física	1000	8300	1	Ejecución física	622	622	623	622	2489	29.99%	248.9%
		Meta financiera	2129100	4188500	0	Ejecución financiera	0	319900	919800	0	1239700	29.6%	58.23%
321395-CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS FASE 2, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1366	1366	0	Ejecución física	160.50	160.50	160.50	160.50	642	47%	47%
		Meta financiera	1839600	2299500	1	Ejecución financiera	0	0	919800	0	919800	40%	50%
321545-CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	944	1884	1	Ejecución física	117.75	117.75	117.75	117.75	471	25%	49.89%
		Meta financiera	199500	1799000	1	Ejecución financiera	0	319900	0	0	319900	17.78%	160.35%
321283-MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO 13A AVENIDA, ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	325	325	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
308677-CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		

F: \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal