

Départamento de San Marcos, Guatemala PBX: 7957-8787 Código Postal 1201 info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt

EL INFRASCRITO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS:

DEJA CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:

Del uno al treinta de abril del año dos mil veintidos, se registra el avance de tres proyectos del Plan Operativo Anual del ejercicio dos mil veintidos. Se ejecuta las obras de proyectos de arrastre de con financiamiento municipal, y se inicio la ejecuion de los proyectos del primer trimestre hay dos proyectos con financiamiento extraordinario del Consejo Departamental de Desarrollo concluidos y en fase de liquidacion.

Se tiene siete proyectos en el portal de guatecompras en distintas fases de concurso.

En la ciudad de San Marcos a los 25 del mes de mayo del año dos mil veintidos.

ARQ. ALFREDO EDUARDO LEON HERNANDEZ
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS



Departamento de San Marcos, Guatemala PBX: 7957-8787 Código Postal 1201 info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt

EL INFRASCRITO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS:

DEJA CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:

Del uno al treinta y uno de marzo del año dos mil veintidos, no se registra avances en el Plan Operativo Anual del ejercicio dos mil veintidos. Se ejecuta las obras de proyectos de arrastre de con financiamiento municipal, hay dos proyectos con financiamiento extraordinario del Consejo Departamental de Desarrollo con ejecucion y dos con financiamiento ordinario de pendiente del Consejo Departamental de Desarrollo terminados pendientes de liquidar.

Se tiene un proyecto en el portal de guatecompras en concurso.

En la ciudad de San Marcos a los 12 del mes de abril del año dos mil veintidos.

ARQ. ALFREDO EDUARDO LEON MERNANDEZ
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS



Départamento de San Marcos, Guatemala PBX: 7957-8787 Código Postal 1201 info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt

EL INFRASCRITO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS:

DEJA CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:

Del uno al veintiocho de febrero del año dos mil veintidos, no se registra avances en el Plan Operativo Anual del ejercicio dos mil veintidos. Se ejecuta las obras de proyectos de arrastre de con financiamiento municipal, los proyectos con financiamiento del Consejo Departamental de Desarrollo con ejecucion concluidas estan pendiente de liquidar.

No se tiene proyectos en el portal de guatecompras en concurso.

En la ciudad de San Marcos a los 03 del mes de marzo del año dos mil veintidos.

ARQ. ALFREDO EDUARDO LEON HERNANDEZ
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS



Départamento de San Marcos, Guatemala PBX: 7957-8787 Código Postal 1201 info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt

EL INFRASCRITO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS:

DEJA CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:

Del uno al treinta y uno de enero del año dos mil veintidos, se registra avances en el Plan Operativo Anual del ejercicio dos mil veintiuno en arrastre al ejercicio dos mil veintidos. Se realiza simultaneamente ejecuciones de proyectos tercer cuatrimestre con financiamiento municipal, todos los proyectos con financiamiento del Consejo Departamental de Desarrollo se concluyeron las ejecuciones y seis estan pendiente de liquidar.

Se tiene 51 proyectos en el portal de guatecompras entre concursos, contrato y en ejecucion, en este mes se completa los procesos de guatecompras llevados a concurso desde el ejercicio dos mil veintiuno.

En la ciudad de San Marcos a los 28 del mes de febrero del año dos mil veintidos.

ARQ. ALFREDO EDUARDO LEON HERNANDEZ
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

au.